



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **21/2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **93/2022**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2022** και ώρα **12:00 μμ** συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **5836 – 16/06/2022** έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου **ΟΔΟΠΟΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

Η μελέτη του έργου με αριθμ. συντάχθηκε από την ΤΥ του Δήμου Στυλίδας με προϋπολογισμό 34397,40€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο ανατέθηκε στον ΕΔΕ ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ ΦΩΤΗ

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Δημάρχου Στυλίδας και του Αναδόχου υπογράφηκε στις 28/12/2021 με το αριθμ. 12983/2021 συμφωνητικό αντί ποσού 34397,40€ με Φ.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Α.Π.Ε.-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου , και τις ποσότητες των απροβλέπτων, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου η κάλυψη των δαπανών γίνεται από τα απρόβλεπτα.

Ο παρών ΑΠΕ έχει συνταχθεί με βάση τον Ν4412/2016

Ο ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο της σύμβασης.

Συνοπτικά ο ΑΠΕ παρουσιάζει τις κάτωθι μεταβολές:

<u>α/α</u>	<u>Εργασίες προϋπολογισμού</u>	<u>Αρχική σύμβαση</u>	<u>1^{ος} ΑΠΕ</u>	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ (1^{ου} ΑΠΕ-ΑΡΧΙΚΗ)</u>
1	Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.215,00	4.973,05	+758,05
2	Β.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	17.708,80	19.009,49	+1.300,89
3	Γ. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΣΙΝΟΥ	2.197,80	3.757,30	+1.559,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		24.121,60	27.739,84	+3.618,24
4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.618,24	0,00	-3.618,24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		27.739,84	27.739,84	0,00 Σε ισοζύγιο με την σύμβαση

Εισηγούμαστε προς την ΟΕ την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου **ΟΔΟΠΟΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ