



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **36/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **183/2025**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2025** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **10409 – 07/08/2025** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 5) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 6) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Σας καταθέτουμε τον 2^ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ του έργου **ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ** και έχοντας υπόψιν:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη του έργου (99/2023) , συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν.
- Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοικτή διαδικασία με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά την 24/11/2023 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ERGOGREEN ΜΕΠΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 8,47% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
- Με την αριθμό 8/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας κατακυρώθηκε το 2^ο Πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ERGOGREEN ΜΕΠΕ» με α/α προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 307334 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 8,47% (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014268142).
- Την 1/03/2024 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 2319 Σύμβαση για ποσόν 85144,60€ με τον Φ.Π.Α. Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 01/03/2024 ορίζονταν σε 6 μήνες.
- Με την 113/2024 Απόφαση ΔΕ χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 1/12/2024.
- Με την 145/2024 Απόφαση Δ.Ε. Εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ , έναντι συνολικού ποσού 85.144,60€, σε ισοζύγιο της σύμβασης.
- Με την από 26/11/2024 Βεβαίωση του προϊστάμενου της ΤΥ του Δήμου , βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου στις 25/11/2024.
- Με την αρ. πρ.:12/11-3-2025 Απόφαση του προϊστάμενου της ΤΥ εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει τις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές εμφανίζονται στην τελική επιμέτρηση του έργου καθώς και για να διορθωθούν σφάλματα που εντοπίστηκαν στα ποσοστά των εκπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν και να τακτοποιηθεί λογιστικά το έργο.

Ο παρών ΑΠΕ έχει συνταχθεί με βάση τον Ν4412/2016 και είναι **επί έλλατον της σύμβασης κατά 3.086,24€.**

Συνοπτικά ο ΑΠΕ παρουσιάζει τις κάτωθι μεταβολές:

	Α.Σ.Ε. Δαπάνη (€)	2ος Α.Π.Ε. Δαπάνη (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Δαπάνη (€) Από την Α.Σ.Ε.	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ Δαπάνη (€) Από την Α.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	49.893,32	56.081,44	6.188,12	
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.	8.980,80	10.094,66	1.113,86	
Συνολική Δαπάνη έργου κατά τη μελέτη	58.874,12	66.176,10	7.301,98	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.831,12	0,00	0,00	8.831,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	67.705,24	66.176,10		1.529,14
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	959,76	0,00		959,76
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	68.665,00	66.176,10		2.488,90
Φ.Π.Α. 24%	16.479,60	15.882,26		597,34
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	85.144,60	82.058,36		3.086,24
Επι éλατων της σύμβασης με ΦΠΑ: 3.086,24€				

Εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

Εγκρίνουν ομόφωνα θετικά τον 2^ο (τακτοποιητικό) ΑΠΕ του έργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ