



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθμ. **5/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,  
Αρ. Απόφασης: **33/2026**

---

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης 3ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», κωδικός πρόσκλησης ΑΤ01**

---

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **10** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2026** και ώρα **1:00 μμ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **2577 – 06/03/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 4) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 6) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

- 1) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το τέταρτο θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

**Η 3η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου αφορά στον Προϋπολογισμό του Υποέργου 1 που διαμορφώνεται στο ποσό των 8.619.949,13€ (συμπ. ΦΠΑ) σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:**

- Σύμβαση ΥΠ1 αρ. πρωτ. 8880/11-8-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013251558), πρ/σμου 7.352.448,01€ (συμπ ΦΠΑ).
- Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσης του εν λόγω έργου που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την τακτοποίηση με αυξήσεις και μειώσεις και την χρήση έλασσον δαπανών (προέκυψαν εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη και κατά συνέπεια των αντιστοίχων κονδυλίων των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου) καθώς και τη δαπάνη αναθεώρησης εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και το ΦΕΚ 5983/20-12/2021.

Συνεπώς υπάρχει υπέρβαση κατά **1.267.501,12 € (33,94%)** για εργασίες και αναθεωρήσεις σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του τμήματος 1 της αρχικής σύμβασης.

Ο πρ/σμος των υπολοίπων υποέργων παραμένει αμετάβλητος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται στο ποσό των **8.927.070,04€ €** (συμπ. ΦΠΑ).

Η τροποποίηση κρίνεται ως προαπαιτούμενη και αναγκαία προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στη συμβατική του υποχρέωση να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων α) των τακτοποιήσεων με αυξήσεις και μειώσεις και την χρήση έλασσον δαπανών και β) των αναθεωρήσεων των συμβατικών τιμών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή των συντελεστών αναθεώρησης που έχουν καθοριστεί. Οι δύο οικονομικές μεταβολές έχουν συμπεριληφθεί στον 2ο

Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσης ο οποίος έχει λάβει την **έγκριση** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με το υπ' αριθμ. **8/2025** Πρακτικό του.

**Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης:**

1. Περί έγκρισης της 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: **«Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»** στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», κωδικός πρόσκλησης ΑΤ01 του Υπ. Εσωτερικών, ως ακολούθως:

- **Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 διαμορφώνεται στο ποσό των 8.619.949,13€** (συμπ. ΦΠΑ) σε υπέρβαση κατά 1.267.501,12 € (33,94%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, λόγω τακτοποίησης με αυξήσεις και μειώσεις και την χρήση έλασσον δαπανών καθώς και αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης εργασιών
- Ο προϋπολογισμός των υπολοίπων υποέργων παραμένει αμετάβλητος.

**Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται στο ποσό των 8.927.070,04€ € (συμπ. ΦΠΑ).**

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή του τροποποιημένου ΤΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνουν ομόφωνα θετικά τα κάτωθι:**

1. Την έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: **«Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας»** στο Πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», κωδικός πρόσκλησης ΑΤ01 του Υπ. Εσωτερικών, ως ακολούθως:

- **Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 διαμορφώνεται στο ποσό των 8.619.949,13€ (συμπ. ΦΠΑ) σε υπέρβαση κατά 1.267.501,12 € (33,94%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, λόγω τακτοποίησης με αυξήσεις και μειώσεις και την χρήση έλασσον δαπανών καθώς και αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης εργασιών.**
- Ο προϋπολογισμός των υπολοίπων υποέργων παραμένει αμετάβλητος.

**Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται στο ποσό των 8.927.070,04€ € (συμπ. ΦΠΑ).**

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή του τροποποιημένου ΤΔΕ.

**Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**