



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **8/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **52/2026**

ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2026** και ώρα **9:00 π.μ** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **3134 – 19/03/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 4) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 2) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 3) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το έβδομο θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Θέτουμε υπόψη σας την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**», αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**, που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Τέλος, στον 3^ο Α.Π.Ε. ενσωματώνεται η εκτιμώμενη δαπάνη για αναθεώρηση – αναπροσαρμογή τιμών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις των συμβατικών τευχών.

B. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α 708-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από 24/5/2024 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας (ΑΔΑ : Ψ5ΠΓ7ΛΗ-58Ε) μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Στυλίδας για την επίβλεψη με επάρκεια των εργασιών του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**».
3. Την από 25-01-2024 (Α.Π. 821) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και της αναδόχου Κ/ξίας Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ENVITEC Α.Ε. (ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ) και την από 29-12-2025 1^η Τροποποίησή της.

Και αφού λάβαμε υπόψη ότι:

α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

1. Αντικείμενο της Εργολαβίας

Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εκτέλεση του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ**».

Η σύμβαση (το «έργο») είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει τρία διακριτά τμήματα:

α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα ΤΔ και την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της ΕΕΛ, ήτοι συνοπτικά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (κατασκευή βαρυτικών και καταθλιπτικών δικτύων, κατασκευή δικτύων αναρρόφησης, κατασκευή των αντλιοστασίων των καταθλιπτικών δικτύων, των έργων Π.Μ. του μικτού αντλιοστασίου και των έργων Π.Μ. της εγκατάστασης της επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των παραλιακών οικισμών του Δήμου Στυλίδας.

β) ΤΜΗΜΑ 2: την προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ, του εξοπλισμού των έργων αναρρόφησης και του μικτού αντλιοστασίου του οικισμού Παραλίας Ραχών και της προμήθειας και εγκατάστασης Φ/Β .

γ) ΤΜΗΜΑ 3: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ για τρία (3) έτη. Ο Δήμος Στυλίδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (δικαίωμα προαίρεσης).

Στο αντικείμενο του έργου, πέραν των ανωτέρω, περιλαμβάνεται επίσης η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων καθώς και των δικτύων αναρρόφησης και του

μικτού αντλιοστασίου της παραλίας Ραχών. Τέλος, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ., ο Ανάδοχος θα υποβάλει την κατασκευαστική μελέτη σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής.

2.Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Δράση με ID 16846), με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Η δαπάνη της λειτουργίας καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Στυλίδας..

3.Δημοπρασία

Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη στις 11/10/2023 και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με το άρθρο 311 του Ν.4412/16 (εκτιμώμενη βάσει κριτηρίων).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται σε 22.095.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ENVITEC Α.Ε. (ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ) με Οικονομική Προσφορά 21.882.100,00 € (Είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εκατό ευρώ) (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

4.Νομοθεσία

4.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

-του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)ως ισχύει

-του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,

-της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, που τροποποιεί την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

-του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).

-του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).

-του ν.4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

-του ν.4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

-του ν.4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

-του ν.4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

-Του ν.4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-του ν.4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

- του ν.4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- του ν.4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,

- του ν.4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

- του ν.4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

- του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

- της παραγράφου 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.

- του ν.3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν.3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005", καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» .

- του ν.2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)" (Α' 248).

- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του ν.2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα".

- του π.δ. 71/2019 (Α' 112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).

- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»

- του π.δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145)

- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)

- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
- της με αρ. 166278/25.06.21 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Β'2813/30 06 21) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα).
- της με αρ. 76928/13.07.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
- της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
- της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»,
- της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β' 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
- του άρθρου 7 του ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α' 59).
- Τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, με θέμα τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. (L57/17).
- Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
- Τον ν. 4738/2020 («Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»), ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε' («Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης "NextGeneration EU" και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery&ResilienceFacility – Ταμείο Ανάκαμψης»), άρθρα 270 επ.
- Τον ν. 4822/2021 (Α' 135) «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
- Την με αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29-09-2021) με θέμα «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
- Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.966/2012 (L 193/1).
- Την με στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΓΓΣΔΑ/41432/339 (ΑΔΑ:ΨΗΑΓ4653Π8-ΜΛΠ) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων

περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

- Την με αρ. πρωτ. 27562/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΡΞΓΑΗ-ΖΒΧ) Απόφαση Ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το Έργο «Επεξεργασία και καθορισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164462), ως ισχύει.

4.2 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

5.Στοιχεία Σύμβασης

- Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 25η Ιανουαρίου 2024 (Α.Π.821) μεταξύ του Δήμου Στυλίδας εκπροσωπούμενου από τον κ. Αποστόλου Ιωάννη με την ιδιότητά του ως Δημάρχου Στυλίδας και της αναδόχου Κ/ξιας Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ENVITEC Α.Ε. (ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ) εκπροσωπούμενης από τον κ. Διονύσιο Γεωργόπουλο με την ιδιότητά του ως κοινού εκπροσώπου της.

- Κατόπιν της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, την 29η Δεκεμβρίου 2025 υπεγράφη η 1η Τροποποίηση Εργολαβικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας εκπροσωπούμενου από τον κ. Αποστόλου Ιωάννη με την ιδιότητά του ως Δημάρχου Στυλίδας και της αναδόχου Κ/ξιας Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ENVITEC Α.Ε. (ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ) εκπροσωπούμενης από τον κ. Διονύσιο Γεωργόπουλο με την ιδιότητά του ως κοινού εκπροσώπου της.

6.Επίβλεψη

- Σύμφωνα με την με Α.Π. 5653/28-05-2024 απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας και έχοντας υπ' όψη:

Τα άρθρα 136 παρ.1, και 230 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Την από 24/5/2024 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας (ΑΔΑ : Ψ5ΠΓ7ΛΗ-58Ε) μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Στυλίδας για την επίβλεψη με επάρκεια των εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του και

Την από 25/01/2024 (Α.Π. 821) Σύμβαση του έργου,

επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν οι κάτωθι :

Η κ. Κοντακλή Χρυσάνθη - Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. για την επίβλεψη εργασιών Πολιτικού Μηχανικού

Ο κ. Ζωβοίλης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. για την επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

7.Προθεσμία περαίωσης έργου

Σύμφωνα με την από 25-1-2024 Σύμβαση του Έργου, η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 60 μήνες. Οι πρώτοι 24 μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου τη θέση του σε λειτουργία και την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ και οι τελευταίοι 36 μήνες την κανονική λειτουργία της ΕΕΛ.

Με την με αριθμό 58/2025 (22-7-2025) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης, με αναθέωση, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών έως 28-2-2026, της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 31-8-2026 και της κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 31-8-2029 (συνολική προθεσμία εκτέλεσης), για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

Με την με αριθμό 10/2026 (27-1-2026) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης, με αναθέωση, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών έως 30-6-2026, της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 31-12-2026 και της κανονικής λειτουργίας της ΕΕΛ έως 31-12-2029 (συνολική προθεσμία εκτέλεσης), για λόγους για τους οποίους ο Ανάδοχος είναι πλήρως ανυπαίτιος.

8. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)

Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου (που περιλαμβάνει και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ) συντάχθηκε προκειμένου να ενσωματωθούν στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι δαπάνες των νέων εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλιο των Απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης και η συνολική του δαπάνη (προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) είναι σε ισοζύγιο με τη συμβατική.

9. 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2ος Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ.Ε.)

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Σ.Σ.Ε., συντάχθηκαν προκειμένου να ενσωματωθούν στο συμβατικό αντικείμενο του έργου, συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, έχουν αναγκαία συνάφεια με αυτό, δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό αντικείμενο, οφείλονται σε περιστάσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη των συμβατικών τευχών, η δε υλοποίησή τους δεν τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και τη συνολική φύση της σύμβασης.

β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3ου Α.Π.Ε.

β.1. Νομοθεσία

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153 και 156 του Ν.4412/2016.

β.2. Σκοπιμότητα σύνταξης – Αιτιολόγηση 3ου Α.Π.Ε.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκαν προκειμένου να ενσωματωθούν στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και από ακριβέστερες προμετρήσεις, καθώς επίσης και νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Από την υλοποίηση των προτεινόμενων μεταβολών δεν τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό του σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών οδηγιών 2014/25 και 2014/24) και η συνολική φύση της σύμβασης. Τέλος, στον 3ο Α.Π.Ε. ενσωματώνεται η εκτιμώμενη δαπάνη για αναθεώρηση – αναπροσαρμογή τιμών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις των συμβατικών τευχών.

Ειδικότερα:

- Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών

Όπως προέκυψε κατά την εξέλιξη του έργου και ειδικότερα από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις εργασιών αλλά και από ακριβέστερες προμετρήσεις, παρατηρούνται (σε σχέση με τις εγκεκριμένες) και ενσωματώνονται στον παρόντα Α.Π.Ε., αυξομειώσεις σε ποσότητες συμβατικών εργασιών. Οι σημαντικότερες εξ' αυτών δε, αφορούν χωματουργικές εργασίες (π.χ. Α.Τ. Α19 : Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, Α.Τ. Α25 : Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Α.Τ. Α30 : Αποκατάσταση οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα και Α.Τ. Α38 Αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα), εργασίες σκυροδετήσεων και λοιπές οικοδομικές εργασίες (π.χ. Α.Τ. Β01 : Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και Α.Τ. Β08 : Οπλισμοί Σκυροδέματος) και σωληνώσεις δικτύων (π.χ. Α.Τ. 2Π-11 : δίκτυο ύδρευσης DN90 mm / PN 16atm και Α.Τ. 2Π-14 : δίκτυο ύδρευσης DN355 mm / PN 16atm).

- Αποκαταστάσεις βλαβών σε αγωγούς και συνδέσεις ύδρευσης

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών των ορυγμάτων των αγωγών αποχέτευσης και καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και ομβρίων δεν είναι αποτυπωμένα, ενσκήπτουν σποραδικές βλάβες στους αγωγούς και τις συνδέσεις αυτών με ιδιωτικές παροχές, οι οποίες αποκαθίστανται από την Ανάδοχο. Οι εν λόγω εργασίες αποκατάστασης των αγωγών ύδρευσης και των συνδέσεων δεν προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και για το λόγο αυτό συντάχθηκαν και ενσωματώνονται στον παρόντα Α.Π.Ε. δύο νέες τιμές, ήτοι η Ν.Τ. 3Π-05 Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης και η Ν.Τ. 3Π-06 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης.

- Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Αυτόματοι Δειγματολήπτες

Στο κτίριο ελέγχου της ΕΕΛ Στυλίδας προβλέπεται η κατασκευή χώρου εργαστηρίου και στα συμβατικά τεύχη δεν προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εργαστηριακού εξοπλισμού και οργάνων, με το σκεπτικό ότι οι αναλύσεις θα γίνονται σε εξωτερικό εργαστήριο. Εντούτοις και επειδή η μεταφορά των δειγμάτων και οι αναλύσεις σε εξωτερικό εργαστήριο θα επιφέρουν καθυστερήσεις στον έλεγχο της λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας της ΕΕΛ, προτείνεται να εξοπλιστεί το εργαστήριο της ΕΕΛ με τον ακόλουθο εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης όλων των απαιτούμενων παραμέτρων για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της λειτουργίας της :

- Φασματοφωτόμετρο Ορατού
- Μανομετρική συσκευή μέτρησης BOD
- Θερμοαντιδραστήρας
- Ηλεκτρονικός ζυγός μέγιστου βάρους ζύγισης 120 g και ακρίβειας 0,1 mg
- Αντλία κενού διαφραγματική
- Εξοπλισμός διήθησης για στερεά VF6, αποτελούμενος από χωνί διήθησης, κωνική φιάλη κενού, σωλήνα κενού και φίλτρα διήθησης
- Κλίβανος ξήρανσης
- Φούρνος αποτέφρωσης
- Φορητό πολύμετρο με αισθητήρια διαλυμένου οξυγόνου, pH και αγωγιμότητας
- Αισθητήριο μέτρησης pH
- Αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας
- Σετ υαλικών
- Σετ κώνων Imhoff με βάση στήριξης

Η συλλογή σύνθετων δειγμάτων κρίνεται απαραίτητη για τον ακριβή έλεγχο της ποιότητας τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων λυμάτων της ΕΕΛ. Στα συμβατικά τεύχη δεν προβλέπεται προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου προς τούτο εξοπλισμού και για το λόγο αυτό προτείνεται με τον παρόντα Α.Π.Ε. και ενσωματώνεται σε αυτόν, η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων δειγματοληπτών, εκ των οποίων ο ένας θα εγκατασταθεί στην είσοδο της ΕΕΛ για τη συλλογή σύνθετου ημερήσιου δείγματος ανεπεξέργαστων λυμάτων και ο δεύτερος στην έξοδο της ΕΕΛ για τη συλλογή σύνθετου ημερήσιου δείγματος επεξεργασμένων λυμάτων.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω οργάνων και δειγματοληπτών συντάχθηκε η νέα τιμή 3Π-04 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και οργάνων για τον έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ.

- Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού

Κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του κόμβου εισόδου στην ΕΕΛ από τον κεντρικό δρόμο, προέκυψε η αναγκαιότητα προμήθειας και εγκατάστασης πέντε φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού, αποτελούμενα από σιδηροϊστούς ύψους 9m, με μονό βραχίονα και με φωτιστικό LED 100W καθώς επίσης και ενός πύλαρ για την τροφοδότησή τους. Η υπερσυμβατική δαπάνη της προμήθειας και εγκατάστασης των πέντε φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού, του πύλαρ και των αντίστοιχων καλωδιώσεων περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο 3ο Α.Π.Ε. και αποτιμάται με τις νέες τιμές 3Π-01 έως 3Π-03.

Όσον αφορά τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανάλωσης του κονδυλίου των απροβλέπτων λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων και νέων εργασιών αναφέρεται ότι:

- Στο **Άρθρο 156 του Ν.4412/2016** (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) προβλέπεται (παρ. 3β):

«3. ... β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε...»

Εν προκειμένω και όπως εκτενώς αναλύθηκε και τεκμηριώθηκε ανωτέρω:

α) Οι μεταβολές των δαπανών που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων οφείλονται είτε σε κατασκευαστικές απαιτήσεις απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου είτε σε προμετρικά σφάλματα της μελέτης, παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των συμβατικών τευχών εφαρμόστηκαν οι σχετικές προδιαγραφές.

β) Με τις προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγονται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου

γ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Αναφορικά δε, με τη χρήση των «επί ελασσον» δαπανών στην παρ. 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/16 αναφέρεται σχετικά ότι οι συμβατικές ποσότητες εργασιών επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί ελασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών εφόσον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» και οι προδιαγραφές του έργου, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητά του, δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών και δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες, ενώ επισημαίνεται ότι στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

- Πλέον αυτών και αναφορικά με τη χρήση των «επί ελαττων» δαπανών η **ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 20/26-7-2006** της Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ' ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) του ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρει:

«...τίθεται ποσοτικό όριο στη χρήση των επί ελασσον δαπανών. Συγκεκριμένα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ποσά που υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών, ούτε συνολικά (τα «επί ελασσον» ποσά των ομάδων) μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 10% του ποσού της σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποσοστών αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσθαφαιρέσεις εργασιών και δαπάνης για εργασίες που ανήκουν στην ίδια ομάδα....»

(οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Εν προκειμένω και όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το περιεχόμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης του 3ου Α.Π.Ε. και από τον έλεγχο χρήσης των «επί ελασσον» δαπανών:

α) Με τις προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγονται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου

β) Τα ποσά που εξοικονομούνται δεν χρησιμοποιούνται για πληρωμή νέων εργασιών και γενικότερα, η χρήση των «επί ελασσον» δαπανών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156

γ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Τέλος, Αναφορικά με τη δαπάνη για αναθεώρηση - αναπροσαρμογή τιμών που περιλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. επισημαίνεται ότι το ύψος αυτών εκτιμήθηκε σύμφωνα με:

- Τα συμβατικά τεύχη του έργου (Ε.Σ.Υ. παρ. 19.1 & 19.2)

- Το άρθρο 153 του Ν.4412/16

- Το ΦΕΚ Β'5983/20-12-2021 (με αριθμό 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών)

- Την από 19-1-2022/Α.Π. 17587 διευκρινιστική Εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

- Το ΦΕΚ Β'2735/2-6-2022 (με αριθμό 166653/27-5-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και

- Το ΦΕΚ Β'5565/31-10-2022 (με αριθμό Δ11/334214/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ενσωματώνεται στον προτεινόμενο 3ο Α.Π.Ε. η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης – αναπροσαρμογής τιμών, βάσει της δαπάνης αναθεώρησης που έχει ήδη συμπεριληφθεί στις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις και Πινακίου Υπολογισμού με τις υπολειπόμενες εργασίες, όπως προκύπτουν από τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε..

Η εκτιμώμενη, ως άνω, δαπάνη αναθεώρησης – αναπροσαρμογής τιμών που έχει συμπεριληφθεί στον 3ο Α.Π.Ε. ανέρχεται, για την Αρχική Σύμβαση σε 6.780.000 € και για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση σε 1.670.000,00 €.

Υ. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση του 3^{ου} Α.Π.Ε. :

Η συνολική δαπάνη νέων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 429.668,00 € και απορροφάται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Για υπερβάσεις συμβατικών ποσοτήτων χρησιμοποιούνται από τα απρόβλεπτα:

$[(\text{ΟΜΑΔΑ Α}) 125.336,43 + (\text{ΟΜΑΔΑ Β}) 745.948,31 + (\text{ΟΜΑΔΑ Γ}) 111.104,93 + (\text{ΟΜΑΔΑ Δ}) 26.240,13 \text{ €}] = 1.008.629,80 \text{ €}$.

Το συνολικό ποσό που απορροφάται από τα απρόβλεπτα είναι $429.668,00 + 1.008.629,80 = 1.438.297,80 \text{ €}$ και το υπόλοιπο απροβλέπτων του παρόντος Α.Π.Ε. είναι $1.442.436,88 - 1.438.297,80 = 4.139,08 \text{ €}$.

Η συνολική δαπάνη νέων εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 161.541,77 € και απορροφάται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Για υπερβάσεις συμβατικών ποσοτήτων χρησιμοποιούνται από τα απρόβλεπτα:

$[(\text{ΟΜΑΔΑ Α}) 41.476,59 + (\text{ΟΜΑΔΑ Γ}) 16,96] = 41.493,55 \text{ €}$.

Το συνολικό ποσό που απορροφάται από τα απρόβλεπτα είναι $161.541,77 + 41.493,55 = 203.035,32 \text{ €}$ και το υπόλοιπο απροβλέπτων του παρόντος Α.Π.Ε. είναι $294.845,09 - 203.035,32 = 91.809,77 \text{ €}$. Συνοψίζοντας τα προαναφερόμενα, οι δαπάνες των νέων εργασιών - τόσο για την Αρχική όσο και για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση - καλύπτονται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα, η χρήση των ποσών που εξοικονομούνται γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό των ομάδων, καμία συνολική δαπάνη ομάδας δεν μειώνεται και δεν προκύπτουν δαπάνες προς περικοπή, όπως επιβεβαιώνεται και από τα φύλλα ελέγχου των «επί έλασσον δαπανών» που συνοδεύουν την παρούσα.

δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Οι τροποποιήσεις των δαπανών της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Σ.Σ.Ε., όπως περιγράφονται και αιτιολογούνται ανωτέρω και προτείνονται με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε., συνοψίζονται ανά ομάδα ως ακολούθως:

Α/ Α	ΔΑΠΑΝΕΣ (με την εφαρμογή της έκπτωσης)	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ		3ος ΑΠΕ	
			ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η ΣΣΕ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η ΣΣΕ
1	ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ					
1.1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.644.666,40 €	5.744.904,25 €	675.098,65 €	5.750.883,71 €	710.248,30 €
1.2	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.008.268,78 €	4.639.315,57 €	496.830,01 €	4.640.428,36 €	496.830,01 €
1.3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.)	926.593,70 €	1.020.094,05 €	836.765,38 €	1.020.750,42 €	887.724,16 €
1.4	ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.911.727,64 €	1.911.727,64 €	767.625,11 €	1.933.965,04 €	853.580,51 €
1.5	ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)	1.090.980,00 €	1.409.969,63 €		1.409.969,63 €	

	ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ					
1.6	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου ΠΚΤΜΝΕ				45.135,80 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	13.582.236,52 €	14.726.011,14 €	2.776.319,15 €	14.801.132,96 €	2.948.382,98 €
	ΓΕ & ΟΕ 18 %	2.444.802,57 €	2.650.682,01 €	499.737,45 €	2.664.203,93 €	530.708,94 €
	ΣΥΝΟΛΟ (με ΓΕ&ΟΕ)	16.027.039,09 €	17.376.693,15 €	3.276.056,60 €	17.465.336,89 €	3.479.091,92 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.442.436,88 €	92.782,82 €	294.845,09 €	4.139,08 €	91.809,77 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	17.469.475,97 €	17.469.475,97 €	3.570.901,69 €	17.469.475,97 €	3.570.901,69 €
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	176.730,00 €	176.730,00 €	11.782,00 €	176.730,00 €	11.782,00 €
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	37,34 €	37,34 €	0,00 €	37,34 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.646.243,31 €	17.646.243,31 €	3.582.683,69 €	17.646.243,31 €	3.582.683,69 €
2	ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ					
2.1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	2.335.000,00 €	2.335.000,00 €	1.504.691,09 €	2.335.000,00 €	1.504.691,09 €
2.2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ	1.025.000,00 €	1.025.000,00 €	317.561,69 €	1.025.000,00 €	317.561,69 €
2.3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ	595.000,00 €	595.000,00 €	0,00 €	595.000,00 €	0,00 €
2.4	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ	89.900,00 €	89.900,00 €	0,00 €	89.900,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	4.044.900,00 €	4.044.900,00 €	1.822.252,78 €	4.044.900,00 €	1.822.252,78 €
3	ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ					
3.1	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ	184.000,00 €	184.000,00 €	0,00 €	184.000,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	184.000,00 €	184.000,00 €	0,00 €	184.000,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (προ Αναθεώρησης/Αναπροσαρμογής)	21.875.143,31 €	21.875.143,31 €	5.404.936,47 €	21.875.143,31 €	5.404.936,47 €
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης/Αναπροσαρμογής)	6.956,69 €	6.956,69 €	0,00 €	6.780.000,00 €	1.670.000,00 €

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4412/16: «3. β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε....»

3. Η δαπάνη για αναθεώρηση - αναπροσαρμογή τιμών που περιλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. εκτιμήθηκε σύμφωνα με:

- Τα συμβατικά τεύχη του έργου (Ε.Σ.Υ. παρ. 19.1 & 19.2)

- Το άρθρο 153 του Ν.4412/16

- Το ΦΕΚ Β' 5983/20-12-2021 (με αριθμό 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών)
- Την από 19-1-2022/Α.Π. 17587 διευκρινιστική Εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
- Το ΦΕΚ Β' 2735/2-6-2022 (με αριθμό 166653/27-5-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και
- Το ΦΕΚ Β' 5565/31-10-2022 (με αριθμό Δ11/334214/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών).

4. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες κείμενες διατάξεις, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εξέλιξη του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του και την εκτιμώμενη μεταβολή της δαπάνης αναθεώρησης – αναπροσαρμογής τιμών.

5. Από την υλοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων δεν θίγονται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό σχέδιο» του έργου και η συνολική φύση της σύμβασης.

6. Οι δαπάνες των νέων εργασιών καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλιο των Απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, δεν μειώνεται η συνολική δαπάνη καμίας ομάδας εργασιών, η χρήση ποσών που εξοικονομούνται γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό των ομάδων και δεν καταργείται ομάδα συμβατικών εργασιών.

7. Η δαπάνη αναθεώρησης - αναπροσαρμογής εκτιμάται και τίθεται στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. κατόπιν των προβλεπόμενων στα συμβατικά τεύχη και στις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 153 του Ν.4412/16 και τα σχετικά ΦΕΚ).

8. Το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

9. Οι δαπάνες του προτεινόμενου Α.Π.Ε. - τόσο για την Αρχική όσο και για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι (προ αναθεώρησης – αναπροσαρμογής και Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με τις συμβατικές.

10. Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα θετικά, τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ-Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ