



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **12/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **80/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2026** και ώρα **8:30 πμ** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **4297 – 20/04/2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **6** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 4) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 6) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της **τακτικής συνεδρίασης**, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κα. Στάμου Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το ένατο τακτικό θέμα της τακτικής ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Σας καταθέτουμε τον 1^ο ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ και έχοντας υπόψιν ότι:

- Με την υπ' αριθμό απόφαση 50/2023 (ΑΔΑ:9Ξ05Ω1Ζ-ΞΨΞ) της Ο.Ε. του Δήμου Στυλίδας εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού του έργου.
- Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 29/06/2023 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,28%.
- Με την αριθμ. 27/2024 (ΑΔΑ: ΨΓΠΘΩ1Ζ-7ΘΑ) Απόφασης της Δ.Ε. του Δήμου Στυλίδας έγινε Κατακύρωση του 4^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 17774/07-03-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε έγκριση περί νομιμότητας της 27/2024 απόφασης της ΔΕ του Δήμου Στυλίδας.
- Με την υπ' αριθμό απόφαση 272/2025 (ΑΔΑ: ΡΞ16Ω1Ζ-ΙΣΧ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας, εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», από την εταιρεία «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης – απορρόφησης (ολική διαδοχή) έπειτα από αίτηση με Αρ. πρωτ. 13324/3-10-2025 προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του θέματος, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει:

Α) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις προμετρήσεις και επιμετρήσεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων και το ποσό που έχει προκύψει από την υπολογισθείσα αναθεώρηση του έργου.

Συνοπτικά ο ΑΠΕ παρουσιάζει τις κάτωθι μεταβολές:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	876.177,21	983.350,31	+107.173,10
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	173.400,00	173.400,00	0.00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% ΕΡΓΑΣΙΩΝ	157.711,90	177.003,06	+19.291,16
ΣΥΝΟΛΟ (1)	1.207.289,11	1.333.753,37	+126.464,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΡΓ/ΩΝ 15%	155.083,37	28.619,11	-126.464.25
ΣΥΝΟΛΟ (2)	1.362.372,48	1.362.372,48	0.00
ΑΕΚΚ	3.822,75	3.822,75	0.00

ΣΥΝΟΛΟ (3)	1.366.195,23	1.366.195,23	0.00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	626,32	190.834,96	+190.208,64
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.366.821,55	1.557.030,19	+190.208,64
ΦΠΑ 24%	328.037,17	373.687,25	+45.650,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.694.858,72	1.930.717,44	+235.858,72

Με τον 1^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **1.930.717,44€** και βρίσκεται σε **Ισοζύγιο** με την Αρχική Δαπάνη Εργασιών προ αναθεώρησης και ΦΠΑ & επι πλέον συμβατικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ κατά **235.858,72€** λόγω αναθεώρησης.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την Έγκριση ή μη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας καλείται να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ως ακολούθως:

Συνοπτικά ο ΑΠΕ παρουσιάζει τις κάτωθι μεταβολές:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	876.177,21	983.350,31	+107.173,10
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	173.400,00	173.400,00	0.00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% ΕΡΓΑΣΙΩΝ	157.711,90	177.003,06	+19.291,16
ΣΥΝΟΛΟ (1)	1.207.289,11	1.333.753,37	+126.464,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΡΓ/ΩΝ 15%	155.083,37	28.619,11	-126.464,25
ΣΥΝΟΛΟ (2)	1.362.372,48	1.362.372,48	0.00
ΑΕΚΚ	3.822,75	3.822,75	0.00
ΣΥΝΟΛΟ (3)	1.366.195,23	1.366.195,23	0.00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	626,32	190.834,96	+190.208,64
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	1.366.821,55	1.557.030,19	+190.208,64

ΦΠΑ 24%	328.037,17	373.687,25	+45.650,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.694.858,72	1.930.717,44	+235.858,72

Με τον 1° ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **1.930.717,44€** και βρίσκεται σε **Ισοζύγιο** με την Αρχική Δαπάνη Εργασιών προ αναθεώρησης και ΦΠΑ & επι πλέον συμβατικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ κατά **235.858,72€** λόγω αναθεώρησης.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ